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ОТЧЕТ
о достижении показателей результатов 

использования Субсидии 
по состоянию на «01» января 2022г.

Наименование уполномоченного 
органа местного самоуправления 
муниципального образования 
Ленинградской области

Наименование бюджета 
муниципального образования

Администрация муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области

Бюджет МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области______________

Наименование органа исполнительной
власти - главного распорядителя средствКомитет по жилищно-коммунальному 
областного бюджета хозяйству Ленинградской области

Наименование муниципальной
программы Муниципальная программа

«Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание объектов инженерной 
инфраструктуры, реализация 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергоэффекгивносш на 
территории муниципального образования 
«Г ород Всеволожск» на2021-2025 годы»

Периодичность: ежеквартальный

№
п/п

Наименование мероприятия, 
объекта капитального 

строительства(объекта 
недвижимого имущества)

Наименование
результатов

использования
Субсидии

Единица
измерения

Значение результатов 
использования Субсидии

плановое фактическое

Причина
отклонения
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«Строительство сетей 
хозяйственно-бытовой 
канализации для подключения 
многоквартирных домов по 
адресу: г. Всеволожск, ул. 
Советская, д. 68, 70, 72, 74, 76, 
78». Уровень

строительной
готовности

% 100

Глава администрации МО «Всево 
муниципальный район» Ленингр А.А. Низовский

В
результате 
затянувшихся 
конкурсных 
процедур 
муниципальны 
й контракт на 
выполнение 
работ по
строительству 
сетей
хозяйственно­
бытовой 
канализации 
для
подключения 
многоквартир 
ных домов по 
адресу: г.
Всеволожск, 
ул. Советская, 
д. 68, 70, 72, 
74, 76, 78
№0145300005 
221000455 
заключен 
20.12.2021г. 
Дополнительн 
о, в связи с 
неблагоприятн 
ыми
погодными
условиями
выполнение
работ по
прокладке
сетей
хозяйственно­
бытовой 
канализации в 
сроки,
соответствую
щие
муниципально 
му контракту, 
не
предоставляет 
ся возможным 
ввиду 
нарушения 
строительных 
норм и правил


